dott. ing. Maurizio SCHILLACI
Via Mons. Ventimiglia, 219 Catania tel/fax 095.7465268
studioingschillaci@virgilio.it

REGIONE SICILIANA
UFFICIO REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE
COMUNE DI AUGUSTA (SR)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Progetto per la nuova sede di Distaccamento VV.F.
in Augusta (SR)

All. C

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(con percentuale di incidenza della manodopera)

Data:
Luglio 2013

REV.	DATA
1	dicembre 2005
2	giugno 2010
3	giugno 2012
4	maggio 2013
5	

Visto dei Progettisti

(dott. ing. Anna PARRINO)

(dott. arch. Raffaele VITIELLO)

Il Coordinatore per la sicurezza

(dott. ing. Maurizio SCHILLACI)

Collaborazioni
dott. ing. Concetto CRISCIONE

Visti/Pareri

Percorso file: F:\AA lavori\0.COMUNI\COMUNE DI AUGUSTA VVF

CRONOPROGRAMMA

	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI
SCAVI E RILEVATI	€ 28.253,03	GIORNO 1	GIORNO 12	12
OPERE IN C.A. E PREFABBRICATI	€ 870.797,60	GIORNO 12	GIORNO 379	367
LAVORI EDILI E SISTEMAZIONE ESTERNA	€ 1.031.696,94	GIORNO 1	GIORNO 720	720
IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO	€ 408.910,46	GIORNO 379	GIORNO 644	265
IMPIANTO IDRICO SANITARIO	€ 99.181,02	GIORNO 379	GIORNO 498	119
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€ 117.824,62	GIORNO 644	GIORNO 720	76
IMPIANTI SPECIALI	€ 185.224,36	GIORNO 498	GIORNO 720	222
OPERE PER LA DICUREZZA	€ 92.660,00	GIORNO 1	GIORNO 720	720



		1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE	13° MESE	14° MESE	15° MESE	16° MESE	17° MESE	18° MESE	19° MESE	20° MESE	21° MESE	22° MESE	23° MESE	24° MESE
PARZIALI LAVORI	€	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17	118.106,17
PROGRESSIVI LAVORI	€	118.106,17	236.212,34		472.424,67	590.530,84	708.637,01	826.743,18	944.849,34	1.062.955,51	1.181.061,68	1.299.167,85	1.417.274,02	1.535.380,18	1.653.486,35	1.771.592,52	1.889.698,69	2.007.804,85	2.125.911,02	2.244.017,19	2.362.123,26	2.480.229,53	2.598.335,69	2.716.441,86	2.834.548,03
PROGRESSIVA GIORNI		1° MESE 0	2° MESE 30	3° MESE 60	4° MESE 90	5° MESE 120	6° MESE 150	7° MESE 180	8° MESE 210	9° MESE 240	10° MESE 270	11° MESE 300	12° MESE 330	13° MESE 360	14° MESE 390	15° MESE 420	16° MESE 450	17° MESE 480	18° MESE 510	19° MESE 540	20° MESE 570	21° MESE 600	22° MESE 630	23° MESE 660	24° MESE 690

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI = € 2.834.548,03

ONERI PER LA SICUREZZA (3,26895%) = € 92.660,00

IMPORTO A RIBASSO D'ASTA = € 2.741.888,03

TEMPO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI = 720 GIORNI

COSTO MANODOPERA = € 842.480,02

PERCENTUALE DI INCIDENZA MANODOPERA = 29,72%