


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

                                      CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
	
	
	
	
	
	
	
	

	(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                     
	




Il presente Cronoprogramma, dei lavori di riqualificazione dei locali della ex plastionica da adibire ad uffici comunali, è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opportune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.    
                                                                                                       Il progettista




























	                Cronoprogramma

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mesi di lavoro
	1° mese
	2° mese
	3° mese
	4° mese

	
	settimane
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	n°
	fasi di lavoro
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	allestimento di cantiere
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rimozione infissi e smontaggi vari
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Demolizione pareti e taglio delle murature 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Realizzazione stipiti nelle  aperture precedentemente allargate o nelle aperte ex novo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trasporto dei materiali prodotti dalle demolizioni, svellimenti e smontaggi vari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Realizzazione di nuovi tramezzi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Realizzazione di massetti 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Realizzazione di impianti elettrici
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Montaggio monoblocchi infissi e opere murarie varie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Realizzazione di intonaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Fornitura e posa in opera di controsoffitti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	12
	Fornitura e posa in opera di porte interne ed infissi esterni, nonché montaggio di quelle precedentemente accantonate dalle demolizioni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Pitturazioni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Fornitura e posa in opera pavimenti e battiscopa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Lavori vari di completamento e finitura
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Smobilizzo cantiere
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




